REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ZUPANIJA
OPCINA PREKO

Op¢inski nacelnik

KLASA: 406-02/22-01/01
URBROJ:2198-13-02-1-22-2
Preko, 14. travnja 2022. godine

Opc¢inski nacelnik Opcine Preko, na temelju ¢lanka 28. Zakona o javnoj nabavi (,,Narodne novine* broj: 120/16), ¢lanka 3. Pravilnika o planu nabave,
registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi trzista u javnoj nabavi (,,Narodne novine* broj 101/17 1 144/20) i ¢lanka 46. st. 3. Statuta Op¢ine Preko
(,,Sluzbeni glasnik Op¢ine Preko* broj: 1/18,1/20 1 1/21), dana 14. travnja 2022. godine, donosi

I. izmjene i dopune Plana nabave
roba, radova i usluga za 2022. godinu

Clanak 1.
U skladu sa Prorac¢unom Opcine Preko za 2022. godinu (,,Sluzbeni glasnik Opc¢ine Preko* broj: 8/21 ), utvrduju se I. izmjene 1 dopune Plana nabave roba,
radova i usluga za 2022. godinu i to kako slijedi:

Brojcana
oznaka Planirano
Evidencijski ﬁ;i‘::}l: té Pr.qcij enjena Vrsta Povs:ebni Pre(.i.me.t PLLEDET o Plavnirani Ugovor/okvirni ggg)ifrgfa
) Predmet nabave . vrijednost rezim podijeljen | Ugovor/okvirni | pocetak | gnorazum se 5 Napomena
broj nabave Jedinstvenog nabave postupka L e — R [POIEZANII ili
rjeCnika : : financira iz okvirnog
javne nabave fondova EU sporazuma
(CPV)
EV-J-1/22 Geodetski 71355000-1 165.000,00 | Postupak Ugovor NE
elaborati za jednostavne
nerazvrstane nabave
ceste
EV-J-2/22 Usluge 90923000-3 60.800,00 | Postupak Ugovor NE
deratizacije i jednostavne
dezinsekcije nabave
EV-J-3/22 Usluge 64200000-8 64.000,00 | Postupak Ugovor NE
telefonije jednostavne
nabave
EV-J-4/22 Usluge banaka 66110000-4 40.000,00 | Postupak Narudzbenica NE
jednostavne
nabave
EV-J-5/22 Postanske 64114000-8 145.000,00 | Postupak Ugovor NE
usluge jednostavne
nabave




EV-J-6/22 Usluge 72212000-4 33.000,00 | Postupak Ugovor NE
odrzavanja jednostavne
racunalnog nabave
programa
Usluge tiskanja | 79810000-5 69.000,00 | Postupak NarudzZbenica NE
EV-1]-7/22 lista nasi Skoji jednostavne
nabave
Usluge objave 79341000-6 69.000,00 | Postupak NarudzZbenica NE
EV-J-8/22 oglasa jednostavne
nabave
Premije 66515200-5 69.000,00 | Postupak Ugovor NE
EV-J-9/22 osiguranja jednostavne
nabave
EV-J-10/22 Usluge 79342200-5 28.000,00 | Postupak Ugovor NE
promocije jednostavne
nabave
EV-J-11/22 Sanacija 45233292-2 180.400,00 | Postupak Ugovor NE
opasnih mjesta- jednostavne
postavljanje nabave
prikazivaca
brzine i LED
prometnih
znakova na
drzavnoj cesti D
110
EV-J-12/22 Arheoloska 45112450-4 160.000,00 | Postupak Ugovor NE
istrazivanja na jednostavne
tvrdavi Sv. nabave
Mihovil
EV-MV-1/22 | Opskrba 09310000-5 620.000,00 | Otvoreni NE Okvirni Veljaca | NE. 24
elektricnom postupak sporazum 2022. mjeseca
energijom za
2022.12023.
godinu
EV-MV-2/22 | Radovi na 45212000-6 | 1.000.000,00 | Otvoreni NE Ugovor Travanj | NE 120 dana
uredenju postupak 2022.
Drustvenog
doma u naselju
Lukoran
EV-MV-2/22 | Radovi na 45212000-6 | 1.100.000,00 | Otvoreni NE Ugovor Travanj | NE 120 dana izmjena
uredenju postupak 2022.
DruStvenog
doma u naselju
Lukoran
EV-MV-3/22 | Uredenje plaze 45243400-6 | 1.775.000,00 | Otvoreni NE Ugovor Svibanj | NE 120 dana
Jugo-sanacija postupak 2022.

pomorskog




dobra radovi- II
faza

EV-MV-4/22 | Izgradnja 45233120-6 | 2.300.000,00 | Otvoreni NE Ugovor Svibanj | NE 150 dana
prometnice Put postupak 2022.
Prtljuga- 1. faza
EV-J-13/22 Ugradnja 45236200-2 25.110,00 | Postupak Narudzbenica NE dopuna
zavr$nog sloja jednostavne
Spric PU nabave
sistema u dva
sloja na tartan
podlozi
EV-J-14/22 Probijanje 45111220-6 35.000,00 | Postupak Narudzbenica NE dopuna
protupozarnih jednostavne
putova nabave
EV-J-15/22 Izrada Glavnog 71240000-2 40.000,00 | Postupak NarudZzbenica NE dopuna
projekta za jednostavne
sanaciju nabave
pomorskog
dobra- plaza
Jugo
EV-J-16/22 Izrada Glavnog 71240000-2 40.000,00 | Postupak NarudZzbenica NE dopuna
projekta za jednostavne
energetsku nabave
obnovu i
rekonstrukciju
zgrade
drustvenog
doma u naselju
Poljana
EV-J-17/21 Prometni stupi¢i | 34928450-7 33.000,00 | Postupak Narudzbenica NE dopuna
jednostavne
nabave
EV-J-18/22 Stru¢ni nadzor 71247000-1 40.000,00 | Postupak NarudZzbenica NE dopuna
nad izvodenjem jednostavne
radova na nabave
izgradnji
drustvenog
doma u naselju
Lukoran
EV-J-19/22 Idejno rjesenje 71240000-2 48.000,00 | Postupak NarudZzbenica NE dopuna
uredenja trga u jednostavne
naselju Preko nabave




EV-J-20/22 Izrada 71240000-2 196.000,00 | Postupak Ugovor NE dopuna
projektno- jednostavne
tehnicke nabave
dokumentacije
rekonstrukcije/
sanacije tvrdave
Sv. Mihovil na
otoku Ugljanu

Clanak 2.
Sredstva za nabavu osigurana su u Proracunu Op¢ine Preko za 2022. godinu.

Clanak 3.
Ove izmjene 1 dopune plana objavit ¢e se na mreznim stranicama javnog narucitelja, te sukladno ¢lanku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora,
prethodnom savjetovanju i analizu trzista u javnoj nabavi (,,Narodne novine* broj 101/17), u Elektronskom oglasniku javne nabave u roku od 8 dana od
dana donoSenja.

Clanak 4.
Izmjene i dopune Plana stupaju na snagu danom donosenja.

Opc¢inski nacelnik

Jure Brizi¢, v.r




